



**CONFERENZA UNIFICATA
INTESA DEL 28 GENNAIO 2009**

VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI – PARTI NON STRUTTURALI

Gruppo di Lavoro istituito presso la Regione Umbria



OGGETTO: Intesa della Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009 - Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro tenuta in data 20 maggio 2009.

Il giorno 20 maggio 2009 alle ore 11,00 presso la sede della Regione Umbria – Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Piazza Partigiani 1, Perugia, si è svolto l'incontro del Gruppo di Lavoro di cui all'Intesa 28 gennaio 2009, convocato con nota della Regione Umbria prot. n. 0076154 del 12/05/2009, allo scopo di verificare l'andamento delle attività di sopralluogo sugli edifici scolastici.

Risultano presenti:

- Ing. Alberto Merini dirigente Servizio OO.PP. Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza delegato per la Regione Umbria.
- Dott. Domenico Petruzzo, designato per l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.
- Ing. Massimo Vasapollo, designato per l'UPI Umbria.
- Ing. Mauro Severini, designato UNCEM Umbria.
- Ing. Aniello Di Luca, delegato per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l'Umbria.

Non è presente il rappresentante dell'ANCI.

Alla riunione hanno inoltre preso parte:

- Ing. Patrizia Macaluso, responsabile Sezione Sicurezza nei Cantieri, Osservatorio degli Appalti del Servizio OO.PP. Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza della Regione Umbria.
- Ing. Gianluca Mannocci, funzionario della Provincia di Perugia.
- Dott.ssa Federica Lausi, responsabile Sezione Edilizia Scolastica, Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia, del Servizio Istruzione della Regione Umbria.
- Dott. Federico Marani, funzionario del Servizio Protezione Civile della Regione Umbria.
- Dott. Lorenzo Marzolla, collaboratore del Servizio Protezione Civile della Regione Umbria.

L'Ing. Merini introduce i lavori illustrando le finalità dell'incontro, riguardanti:

- monitorare lo stato dell'attività di sopralluogo;
- verificare l'ipotesi di cronoprogramma redatto dal servizio Protezione Civile della Regione sulla base delle informazioni acquisite nel corso della riunione del giorno 30 aprile 2009 (riportato come ALLEGATO "A" al presente verbale);
- discutere eventuali ulteriori argomenti ritenuti significativi dai componenti del GdL.

L'Ing. Di Luca comunica che le scuole visionate, dalle squadre composte con i tecnici del Provveditorato allo OO.PP., alla data odierna sono n. 21 (n. 18 in provincia di Perugia e n. 3 in provincia di Terni) ma le schede delle stesse non possono essere considerate formalmente concluse in quanto mancano tutte le firme. Al riguardo ha quindi illustrato il metodo di lavoro che i tecnici del Provveditorato si sono dati perché ritenuto più rapido (tecnico del Provveditorato alle OO.PP. e tecnico dell'Ente proprietario dell'edificio scolastico eseguono congiuntamente il sopralluogo sull'edificio scolastico; annotano sulle planimetrie messe a disposizione le informazioni ritenute



**CONFERENZA UNIFICATA
INTESA DEL 28 GENNAIO 2009**

VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI – PARTI NON STRUTTURALI

Gruppo di Lavoro istituito presso la Regione Umbria



utili alla compilazione della scheda; la scheda viene compilata in un secondo tempo a tavolino da uno dei due tecnici rilevatori e trasmessa all'altro per la verifica e l'eventuale successiva firma).

Lo stesso continua comunicando, riguardo al cronoprogramma, che in seguito al trasferimento di un collega (Ing. Babbini) i tecnici messi a disposizione dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l'Umbria non sono più n. 10, come comunicato con nota prot. 738 del 03/03/2009, acquisita agli atti dalla Regione Umbria con prot. n. 0037431 del 05/03/2009, ma n. 9 di cui n. 7 a tempo pieno (che possono garantire uscite per l'attività in esame due giorni a settimana) e n. 2 in part-time (che all'attività di sopralluogo possono dedicare un tempo molto limitato).

L'Ing. Di Luca ribadisce le difficoltà del Provveditorato OO.PP. ad eseguire i sopralluoghi per la mancanza di mezzi e risorse e precisa che le n. 9 squadre costituite possono garantire a pieno regime il sopralluogo di n. 40 scuole al mese.

Lo stesso conclude l'intervento chiedendo la modifica del cronoprogramma e precisando che le scuole assegnate all'Ing. Babbini verranno equamente ripartite tra i tecnici del Provveditorato alle OO.PP. impiegati nell'attività in maniera autonoma.

Il Gruppo di Lavoro, in seguito all'intervento del rappresentante delegato per il Provveditorato alle OO.PP., prende atto che devono considerarsi costituite n. 9 squadre tecniche, anziché n. 10 come precedentemente comunicato e che il cronoprogramma dell'attività di sopralluogo deve essere modificato prevedendo un periodo totale dell'attività di sopralluogo pari a 30 mesi (26 mesi di effettiva attività ai quali vanno aggiunti 4 mesi per ferie, malattie ed ulteriori imprevisti).

L'Ing. Vasapollo comunica che alla data odierna la Provincia di Perugia, in maniera autonoma, ha completato n. 25 scuole, che l'attività è rimasta ferma per circa 20 giorni a causa dell'impiego di tecnici nell'emergenza sismica della Regione Abruzzo e chiede la modifica del cronoprogramma considerando fattibili n. 12 edifici scolastici al mese per un periodo di attività pari a circa 8 mesi.

Lo stesso ribadisce che la Provincia di Perugia è in possesso solo di alcune informazioni richieste dalla scheda di cui all'Intesa 28/01/2009 e pertanto ritiene opportuno precisare che la proposta formulata nel corso della riunione del 05/03/2009, benevolmente accolta dal GdL, riguardante l'attività di sopralluogo svolta in maniera autonoma dall'Ente Provincia di Perugia per velocizzare i tempi di verifica, venga sottoposta all'attenzione e alla successiva condivisione da parte degli organi competenti. L'Ing. Vasapollo continua affermando che qualora la modalità di lavoro adottata dal Gruppo di Lavoro sia accolta, per accorciare i tempi dell'attività, potrebbe essere opportuno invitare i Comuni più grandi della Regione a procedere autonomamente all'esecuzione dei sopralluoghi.

Lo stesso conclude chiedendo di aggiungere il campo "stima di costi" nella scheda di monitoraggio predisposta dal Servizio Protezione Civile e chiedendo informazioni circa eventuali finanziamenti destinati ai lavori che si rendessero necessari in seguito ai sopralluoghi eseguiti.

Il Dott. Petruzzo, in merito al problema della carenza di personale tecnico del Provveditorato alle OO.PP. ritiene che la proposta di invitare i Comuni più grandi della Regione a provvedere autonomamente ai sopralluoghi sugli edifici scolastici del proprio territorio, formulata dall'Ing. Vasapollo, debba essere perseguita.

Il Gruppo di Lavoro procede quindi a verificare che nell'Intesa 28 gennaio 2009 è esplicitamente previsto che ciascuna squadra tecnica deve essere composta da due unità, di cui una necessariamente appartenente al Provveditorato Interregionale alle OO.PP..



**CONFERENZA UNIFICATA
INTESA DEL 28 GENNAIO 2009**

VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI – PARTI NON STRUTTURALI

Gruppo di Lavoro istituito presso la Regione Umbria



In seguito a detti interventi, l'Ing. Merini, sottolinea la necessità di convalidare nelle sedi opportune la scelta effettuata dal Gruppo di Lavoro nel corso della seduta del 05 marzo 2009 di utilizzare i tecnici della Provincia di Perugia per i sopralluoghi negli edifici scolastici di competenza e, nel caso in cui detta modalità venga accettata, in considerazione della carenza di tecnici del Provveditorato alle OO.PP., verificare la possibilità di costituire ulteriori squadre formate da tecnici qualificati degli Enti Locali, in aggiunta alle squadre esistenti, ferma restando la possibilità del Provveditorato alle OO.PP. di effettuare qualsiasi verifica ritenuta necessaria.

Il Gruppo di Lavoro chiede quindi al rappresentante del Servizio Istruzione della Regione Umbria:

- di acquisire informazioni circa l'avvenuta istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Tavolo di Monitoraggio previsto dall'Intesa 28 gennaio 2009;
- di acquisire informazioni circa la disponibilità di fondi da destinare ai lavori che si rendessero necessari in seguito ai sopralluoghi.

Inoltre, il Gruppo di Lavoro:

- stabilisce di continuare nell'attività di sopralluogo così come organizzata e concordata nelle precedenti sedute in attesa di ulteriori sviluppi;
- concorda di modificare il cronoprogramma dell'attività di sopralluogo secondo le indicazioni fornite nel corso della riunione (il cronoprogramma debitamente aggiornato viene riportato come ALLEGATO "B" al presente verbale);
- chiede al Servizio Protezione Civile della Regione di modificare la scheda di monitoraggio aggiungendo il campo "stima dei costi";
- prende formalmente atto che devono considerarsi costituite n. 9 squadre tecniche, anziché n. 10 come precedentemente comunicato;
- fornisce al Provveditorato alle OO.PP., per facilitare l'attività di sopralluogo, copia cartacea dell'abbinamento "Tecnici/Codice Edificio/Codice sede scolastica" e chiede al Servizio Protezione Civile di inoltrare tramite e-mail i files di detti abbinamenti a tutti i membri del GdL;

La prossima riunione del Gruppo di Lavoro è stabilita per il giorno giovedì 4 giugno alle ore 9,00.

La riunione si conclude alle ore 12.30.

Perugia, 20 maggio 2009

Il verbalizzante
Dott. Federico Marani