


Cronoprogramma attività sopralluoghi

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

Dato aggiornato alla riunione del Gruppo di Lavoro del **15 ottobre 2009**

MESI	N. SCUOLE PREVISTE	N. SCUOLE ISPEZIONATE/MESE	N. PROG.SCUOLE ISPEZIONATE
mag-09	35	30	30
giu-09	70	11	41
lug-09	105	58	99
ago-09	140	13	112
set-09	175	40	152
ott-09	210	39	191
nov-09	245		



PROVINCIA DI PERUGIA

Dato aggiornato alla riunione del Gruppo di Lavoro del **15 ottobre 2009**

MESI	N. SCUOLE PREVISTE	N. SCUOLE ISPEZIONATE/MESE	N. PROG.SCUOLE ISPEZIONATE
apr-09	12	12	12
mag-09	24	5	17
giu-09	36	13	30
lug-09	48	6	36
ago-09	60	2	38
set-09	72	9	47
ott-09	84		
nov-09	96		

